



الخطة التشغيلية والتنفيذية

للجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية للعام المالي 2023م

الإطار الاستراتيجي العام

رؤيتنا



أن نصل لبيئة أحسائية خالية من أمراض الدم الوراثية

رسالتنا



ملتزمون بالقضاء على فرص الإصابة بأمراض الدم الوراثية، والارتقاء بمستواها العلاجي وتعزيز تعايش المرضى مع المجتمع والمشاركة في بنائه , ودعم حصول المرضى على كامل حقوقهم , وتأهيل الكادر الطبي والإداري من خلال حزمة من الشراكات الحكومية والمجتمعية

قيمنا



التكاتف - التناصح - الإبداع - الرقي



فريق التخطيط للخطة التشغيلية

الأستاذ: عبد العزيز بن أحمد العوده

الأستاذ: عبد العزيز بن عبدالرحمن البوسعد

الأستاذة: مليحة بنت سالم المري

الأستاذة: بندري بن إبراهيم القعيمي

الأستاذة: سناء سليمان آدم

مدير عام الجمعية

مدير البرامج في الجمعية

منسقة العلاقات العامة والإعلام

الخصائية الاجتماعية بالجمعية

منسقة شؤون المرضى بالجمعية

كما شارك في دعم الخطة التشغيلية بالمقترحات و تحديد احتياجات المستفيدين أكثر من 180 مستفيدًا من خلال أكثر من 5 استبانات

تقرير التحليل السداسي:

وجود أدلة للعمل	وجود متعاونين فاعلين	الدعم الكبير من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية	وجود كوادرات إدارية وطبية متميزة	نقاط القوة
	ضعف تفاعل عدد من المستفيدين مع المشاريع	ضعف التزام المرضى بالتعليمات الطبية	ضعف الالتزام بالمشورة الطبية لدى البعض	نقاط الضعف
		شركات مع المراكز الطبية المتقدمة	شراكات مع جهات داعمة	الفرص
مضاعفات التلاسيميا وتراكم الحديد	مواكبة مستجدات الساحة الطبية لعلاج أمراض الدم.	ضعف الفرص الوظيفية للمستفيدين		التحديات
	ثقة المستفيدين بالجمعية وتعاونهم	الكادر البشري المميز		عوامل النجاح
	الجمعية الوحيدة المتخصصة بأمراض الدم في المحافظة	خدمة المستفيد		الميزات التنافسية

الإطار المنطقي L.F.A

مشروع: رعاية يتيم

المشروع	رعاية يتيم	تاريخ البدء	2023 / 01 / 15	تاريخ الإغلاق	2023 / 11 / 30	التكلفة	100.000 ريال
نبذة عن المشروع	مشروع يدعم جميع الأيتام من المستفيدين من خدمات الجمعية لتقديم الرعاية المباشرة والدعم المادي والطبي والدراسي ومشاركتهم أفراحهم ومنجزاتهم والأخذ بيدهم للتخفيف من معاناتهم.	مؤشرات المخرجات الكفاءة	نسبة مشاركة الأيتام في المشروع	عدد الفعاليات المنفذة	مستوى توفير المستلزمات الأساسية لليتم خلال العام	مستوى تحسن الصحة العامة لليتم	النتائج الدراسية
الأهداف العامة	التعرف على المعوقات التي تواجه عملية رعاية المصابين بأمراض الدم الوراثية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.	مؤشرات قياس الأثر	نسبة رضا المستفيدين عن المشروع	نسبة الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدمات الجمعية	نسبة رضا المستفيدين عن المشروع	نسبة الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدمات الجمعية	نسبة رضا المستفيدين عن المشروع

المشروع	رعاية يتيم	تاريخ البدء	2023 / 01 / 15	تاريخ الإغلاق	2023 / 11 / 30	التكلفة	100.000 ريال
---------	------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	--------------

ذوو المصلحة							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

م	الاسم	طبيعة العلاقة	درجة التأثير
1	اليتم من مرضى الدم الوراثي	مستفيد مباشر	مرتفع
2	ذوي المرضى	مستفيد مباشر	مرتفع
3	المراكز والمستشفيات الصحية	مستفيد خارجي	متوسط
4	الكادر الطبي لمركز أمراض الدم	جهة إشرافية	متوسط
5	الطاقم الإداري والإشرافي في الجمعية	مقدم الخدمة	مرتفع

م	التحدي	خطة المواجهة
1	تفاعل المستفيدين مع فعاليات المشاريع	تعريف المستفيدين بالمشروع وأهدافه وأثره + إشراك الأب أو الأم في فعاليات المشروع

المشروع	رعاية يتيم	تاريخ البدء	2023 / 01 / 15	تاريخ الإغلاق	2023 / 11 / 30	التكلفة	100.000ريال				
م	الأنشطة	البداية	النهاية	الأيام	المسؤولية	مؤشر الإنجاز	التكلفة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1.	حصر المستفيدين من المشروع	2023 / 01 / 01	2023 / 01 / 03	3	خدمات المرضى	بيان بأسماء المستفيدين	-	↔			
2.	عقد اجتماع تعريفي بالمشروع	2023 / 01 / 15	2023 / 01 / 15	01	خدمات المرضى	تقرير إنجاز	-	↔			
3.	توفير الاحتياجات المدرسية	2023 / 01 / 26	2023 / 01 / 28	02	خدمات المرضى اللجنة الطبية	بطاقة معايير المنافسة +بيان بأسماء المكرمين	18.500ريال	↔			
4.	توفير مستلزمات العيدين	2023 / 03 / 05	2023 / 06 / 23	90	اللجنة الإعلامية	تقرير إنجاز	20.000ريال	↔			
5.	البرنامج الترفيهية	2023 / 02 / 10	2023 / 11 / 30	مستمرة	العلاقات العامة	تقرير إنجاز	19.500ريال	↔			
6.	البرنامج التطويري	2023 / 06 / 20	2023 / 11 / 30	150	العلاقات العامة	تقرير إنجاز	32.000ريال	↔			

الإطار المنطقي L.F.A

مشروع : الملتقى التوعوي (مأذوني عقود الأنكحة / المستشارين الأسريين)

المشروع	مأذوني عقود الأنكحة	تاريخ البدء	2023 / 05 / 01	تاريخ الإغلاق	2023 / 05 / 06	التكلفة	40.000 ريال
نبذة عن المشروع	ملتقى لتأهيل مأذوني عقود الأنكحة لدعم توصيات المشورة الطبية وتعريفهم بخطورة أمراض الدم الوراثية على أجيال المستقبل.	مؤشرات المخرجات الكفاءة	نسبة مشاركة مأذوني الأنكحة في المحافظة	عدد أوراق العمل	مستوى معرفة مأذوني عقود الأنكحة بأمراض الدم الوراثية	إكساب المستفيدين لمهارات الإقناع	80%
							4
							90%
							80%
							80%
الأهداف العامة	الهدف السادس: الاهتمام بمأذوني الأنكحة عن طريق اللقاءات والندوات المستمرة وإيضاح أهمية دورهم طلب استشارة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بأهمية الفحص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.	مؤشرات قياس الأثر	نسبة رضا المستفيدين عن المشروع	نسبة الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدمات الجمعية	ملتزمة بالمشورة الطبية	إكساب طرق التعامل مع الحالات الغير ملتزمة بالمشورة الطبية	90%
							90%
							90%

المشروع	مأذوني عقود الأنكحة	تاريخ البدء	2023 / 05 / 01	تاريخ الإغلاق	2023 / 05 / 06	التكلفة	40.000 ريال
---------	---------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	-------------

ذوو المصلحة							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

م	الاسم	طبيعة العلاقة	درجة التأثير
1.	مأذوني عقود الأنكحة و الاستشاريين الأسريين	مستفيد مباشر	مرتفع
2.	المقبلون على الزواج	مستفيد مباشر	مرتفع
3.	المراكز والمستشفيات الصحية	مستفيد خارجي	متوسط
4.	الطاقم الإداري والإشرافي في الجمعية	مقدم الخدمة	مرتفع

م	التحدي	خطة المواجهة
1	التأخر في موافقة وزارة العدل على مشاركة مأذوني عقود الأنكحة	عقد اجتماع مع منسوبي الوزارة للتعريف بأهداف المشروع + رفع خطاب الموافقة قبل ثلاث شهور من تنفيذ الملتقى
2	اختلاف الأدوار الأساسية لمأذون عقود الأنكحة لأهداف ومتطلبات الملتقى و المشروع	عقد شراكة مع وزارة العدل لدعم جهود الجمعية و لرفع مستوى المقبلين على الزواج



المشروع	مأذوني عقود الأنكحة	تاريخ البدء	2023 / 05 / 01	تاريخ الإغلاق	2023 / 05 / 06	التكلفة	40.000 ريال
---------	---------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	-------------

م	الأنشطة	البداية	النهاية	الأيام	المسؤولية	مؤشر الإنجاز	التكلفة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1.	عقد شراكة مع وزارة العدل وجمعية التنمية الأسرية	2023 / 04 / 02	2023 / 04 / 04	3	العلاقات العامة	نسخة من عقد الشراكة	1000 ريال		↔		
2.	إعداد البرنامج الملتقى واعتماده	2023 / 04 / 08	2023 / 04 / 13	05	البرامج	البرنامج المعتمد	-		↔		
3.	أخذ الموافقات اللازمة للأوراق العمل المقدمة	2023 / 04 / 15	2023 / 04 / 17	03	العلاقات العامة والإعلام	نسخة من الموافقات	19.500 ريال		↔		
4.	تحديد مكان التنفيذ	2023 / 04 / 18	2023 / 04 / 20	3	العلاقات العامة والإعلام	خطاب الموافقة	31000 ريال		↔		
5.	توثيق الجانب الإعلامي	2023 / 05 / 06	2023 / 05 / 06	1	العلاقات العامة والإعلام	تقرير مصور	3400 ريال		↔		
6.	تكريم المشاركين	2023 / 05 / 06	2023 / 05 / 06	1	العلاقات العامة والإعلام	تقرير مصور	5600 ريال		↔		

الإطار المنطقي L.F.A

مشروع : المعرض التشكيلي التوعوي : مريض الدم الوراثي أمل وطموح

المشروع	المعرض التشكيلي التوعوي	تاريخ البدء	2023 / 06 / 11	تاريخ الإغلاق	2023 / 06 / 15	التكلفة	20.000 ريال
نبذة عن المشروع	عبارة عن معرض تشكيلي من إعداد عدد من الفنانين التشكيليين في المحافظة	مؤشرات المخرجات الكفاءة	عدد الزائرين للمعرض في اليوم الواحد	مؤشرات النتائج الفاعلية	مستوى معرفة مآذوني عقود الأنكحة بأمراض الدم الوراثية	100	
الأهداف العامة	الهدف الثامن: توعية المجتمع بمساعدة المرضى وأشعارهم بأن المرض ليس عقبة في سبيل مواصلة حياتهم ودورهم في النهوض بالوطن ومنحهم فرص العمل والدراسة للراغبين منهم.	مؤشرات قياس الأثر	نسبة رضا المستفيدين عن المشروع	مؤشرات النتائج الفاعلية	مستوى معرفة مآذوني عقود الأنكحة بأمراض الدم الوراثية	100	

المشروع	مأذوني عقود الأنكحة	تاريخ البدء	2023 / 05 / 01	تاريخ الإغلاق	2023 / 05 / 06	التكلفة	40.000 ريال
---------	---------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	-------------

ذوو المصلحة							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

م	الاسم	طبيعة العلاقة	درجة التأثير
5.	مأذوني عقود الأنكحة و الاستشاريين الأسريين	مستفيد مباشر	مرتفع
6.	المقبلون على الزواج	مستفيد مباشر	مرتفع
7.	المراكز والمستشفيات الصحية	مستفيد خارجي	متوسط
8.	الطاقم الإداري والإشرافي في الجمعية	مقدم الخدمة	مرتفع

م	التحدي	خطة المواجهة
1	التأخر في موافقة وزارة العدل على مشاركة مأذوني عقود الأنكحة	عقد اجتماع مع منسوبي الوزارة للتعريف بأهداف المشروع + رفع خطاب الموافقة قبل ثلاث شهور من تنفيذ الملتقى
2	اختلاف الأدوار الأساسية لمأذون عقود الأنكحة لأهداف ومتطلبات الملتقى و المشروع	عقد شراكة مع وزارة العدل لدعم جهود الجمعية و لرفع مستوى المقبلين على الزواج

المشروع	مأذوني عقود الأنكحة	تاريخ البدء	2023 / 05 / 01	تاريخ الإغلاق	2023 / 05 / 06	التكلفة	40.000 ريال
---------	---------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	-------------

م	الأنشطة	البداية	النهاية	الأيام	المسؤولية	مؤشر الإنجاز	التكلفة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
7.	عقد شراكة مع وزارة العدل وجمعية التنمية الأسرية	2023 / 04 / 02	2023 / 04 / 04	3	العلاقات العامة	نسخة من عقد الشراكة	1000 ريال		↔		
8.	إعداد البرنامج الملتقى واعتماده	2023 / 04 / 08	2023 / 04 / 13	05	البرامج	البرنامج المعتمد	-		↔		
9.	أخذ الموافقات اللازمة للأوراق العمل المقدمة	2023 / 04 / 15	2023 / 04 / 17	03	العلاقات العامة والإعلام	نسخة من الموافقات	19.500 ريال		↔		
10.	تحديد مكان التنفيذ	2023 / 04 / 18	2023 / 04 / 20	3	العلاقات العامة والإعلام	خطاب الموافقة	31000 ريال		↔		
11.	توثيق الجانب الإعلامي	2023 / 05 / 06	2023 / 05 / 06	1	العلاقات العامة والإعلام	تقرير مصور	3400 ريال		↔		
12.	تكريم المشاركين	2023 / 05 / 06	2023 / 05 / 06	1	العلاقات العامة والإعلام	تقرير مصور	5600 ريال		↔		

